
                                                                                                                                                     
ค้นคว้าโดยงานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
ที่มาข้อมูล: https://www.yotathai.com/passadu/extend-time 

ผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ไม่ได้ก็ต้องขยายเวลาตามสัญญาให้กับผู้รับจ้าง 

ผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ให้ผู ้รับจ้างไม่ได้ เป็นกรณีที่ไม่จำเป็นที่ผู้รับจ้างต้องแจ้งขอขยายเวลาภายใน      
15 วัน เป็นเรื่องที่ผู้ว่าจ้างทราบดีตั้งแต่ต้น กรณีนี้ ผู้ว่าจ้างควรต้องเริ่มต้นกระบวนการขยายระยะเวลาตาม
สัญญาให้ผู้รับจ้างด้วยซ้ำ อย่างไรก็ดี กรณีวันทำสัญญาหน้างานยังมีปัญหาไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้
ท ันที ควรเล ือกการทำสัญญา แบบข้อ 7 (ก) เป ็นส ัญญาแบบไม่กำหนดว ันเร ิ ่มต ้นทำงานชัดเ จน                      
จะนับวันทำงานต่อเมื่อได้แจ้งส่งมอบพ้ืนที่ให้ผู้รับจ้าง 
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